

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA

Fecha y Hora: 5/06/2021 08:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica												
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	33.33%	33.33%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	58333.33	58333.33	58333.33	58333.33	233333.32	33.33%	33.33%
CORSEVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	50	50	50	50	200	33.33%	33.33%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	58333.33	58333.33	58333.33	58333.33	233333.32	33.33%	33.33%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE BARBERENA**

Fecha y Hora: 5/08/2021 08:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Guatemala Urbana y Rural											
Prioridad Nacional de Desarrollo:		Ordenamiento Territorial											
Meta Estratégica de Desarrollo:		El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente											
Áreas con ordenamiento vial	Kilometro Cuadrado	Meta física	11.88	11.88	0	Ejecución física	0.25	0.25	0.30	0.20	1	8.42%	8.42%
		Meta financiera	6500000	6500000	0	Ejecución financiera	125000	125000	150000	100000	500000	7.69%	7.69%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR YOLANDA ALDEA LOS BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.95	0.95	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE INTERNA CASERIO LA COLELLANA BARBERENA, SANTA ROSA	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.94	0.94	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE DE UTZUMAZATE HACIA AUTOPISTA, RUTA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA	Kilometro Cuadrado	Meta física	1.85	1.85	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE LOS DIAZ SECTOR NUMERO UNO, ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA	Kilometro Cuadrado	Meta física	0.89	0.89	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE LA LADRILLERA, BARBERENA, SANTA ROSA	Kilometro Cuadrado	Meta física	2.45	2.45	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
REHABILITACION DE CALLES ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	Kilometro Cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física	0.25	0.25	0.30	0.20	1	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	125000	125000	125000	125000	500000	33.33%	33.33%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA DAMASCO-CAMPO EL PINO BARBERENA, SANTA ROSA	Kilometro Cuadrado	Meta física	1.80	1.80	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE BARBERENA**

Fecha y Hora: 5/06/2021 08:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Guatemala Urbana y Rural											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Ordenamiento Territorial											
Meta Estratégica de Desarrollo:		El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente											
Áreas de espacio público gestionadas	Kilometro Cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	50	312.50	507.50	130	1000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	833	5206.25	8454.75	2165.80	16660	33.32%	33.32%
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO	Kilometro Cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	50	312.50	507.50	130	1000	33.33%	33.33%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	833	5206.25	8454.75	2165.80	16660	33.32%	33.32%
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON FERTILIZANTE A CAMPESINOS DE MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE BARBERENA**

Fecha y Hora: 5/06/2021 08:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	60.65	60.65	60.64	60.64	242.58	16.17%	16.17%
		Meta financiera	1550000	1550000	0	Ejecución financiera	62666.66	62666.66	62666.66	62666.66	250666.64	16.17%	16.17%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO	Persona	Meta física	150	150	0	Ejecución física	13	12.50	12.50	12.50	50.50	33.66%	33.66%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	8500	8500	8500	8500	34000	34%	34%
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	Persona	Meta física	150	150	0	Ejecución física	12.50	12.50	12.50	12.50	50	33.335%	33.335%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	4166.665	4166.665	4166.665	4166.665	16666.66	33.335%	33.335%
FORTALECIMIENTO AL SECTOR PREPRIMARIO	Persona	Meta física	350	350	0	Ejecución física	29	29	29	29	116	33.145%	33.145%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	12500	12500	12500	12500	50000	33.335%	33.335%
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física	21	21	20.50	20.625	83.25	33.3%	33.3%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	33333.33	33333.33	33333.33	33333.33	133333.32	33.335%	33.335%
APOYO A LA EDUCACION ATRAVES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO, BARBERENA, SANTA ROSA	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física	20.83	20.83	20.83	20.83	83.32	33.33%	33.33%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	4166.665	4166.665	4166.665	4166.665	16666.66	33.335%	33.335%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA

Fecha y Hora: 5/06/2021 08:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	17.50	23.50	11.50	19.50	72	7.20%	7.20%
		Meta financiera	18700000	18700000	0	Ejecución financiera	17500	23500	11500	19500	72000	3.60%	3.60%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) SECTOR LAS COLONIAS, BARBERENA, SANTA ROSA	Familia	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5500000	5500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA	Familia	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3700000	3700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE)	Familia	Meta física	250	250	0	Ejecución física	17.50	23.50	11.50	19.50	72	28.80%	28.80%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera	17500	23500	11500	19500	72000	28.80%	28.80%
MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION, AREAS PERIFERIAS CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA	Familia	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7000000	7000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	75	105	42.50	111.50	333	33.3%	33.3%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	33750	47250	19125	49725	149850	33.3%	33.3%
REHABILITACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	Familia	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	75	105	42.50	111.50	333	33.3%	33.3%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	33750	33750	33750	33750	149850	33.3%	33.3%


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA

Fecha y Hora: 5/06/2021 08:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales											
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Familia	Meta física	600	600	0	Ejecución física	50	75	50	25	200	33.335%	33.335%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	125000	187500	125000	62500	500000	33.335%	33.335%
REHABILITACIÓN CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL	Familia	Meta física	600	600	0	Ejecución física	50	75	50	25	200	33.335%	33.335%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	125000	187500	125000	62500	500000	33.335%	33.335%
Eje Katun:		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	250	250	250	250	1000	33.335%	33.335%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	16666.665	16666.665	16666.665	16666.665	66666.66	33.335%	33.335%
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO	Persona	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	250	250	250	250	1000	33.335%	33.335%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	16666.665	16666.665	16666.665	16666.665	66666.66	33.335%	33.335%

F:


Alcalde Municipal

