

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA

Fecha y Hora: 7/01/2021 09:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Objetivo Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Fortalecimiento institucional seguridad y justicia																
Áreas con alumbrado público																
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física						0%	12	100%	0%	100%
		Meta financiero	700000	700000		Ejecución fina	118334	65000	85000	93477.10	36181.10	51.69%	700000	100%	51.69%	100%
Conservación de la Red de Alumbrado público del Municipio de Barberena																
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	118334	65000	85000	93477.10	36181.10	51.69%	700000	100%	51.69%	100%
Eje Katun:																
Guatemala Urbana y Rural																
Objetivo Nacional de Desarrollo:																
Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Áreas con ordenamiento vial																
	Metro cuadrado	Meta física	1,45	1,45	0	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE LOS OLIVARES, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																
	Metro cuadrado	Meta física	1450	1450	0	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera						0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE UNION ENTRE ALDEA EL JUNQUILLO Y ALDEA EL QUEBRACHO, BARBERENA, SANTA ROSA																
	Centímetro cuadrado	Meta física	8532	8532	0	Ejecución física						100%	8532	100%	100%	100%
		Meta financiera	4700000	4700000	0	Ejecución financiera						45%	2115000	45%	45%	45%
MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE PANADERIA HOLANDESA, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA																
	Metro cuadrado	Meta física	330	330	0	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera						0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE LAS BRISAS FRENTE A MOAUTO, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																
	Centímetro cuadrado	Meta física	2020	2020	0	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1113000	1113000	0	Ejecución financiera						0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE EL AMATILLO, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA																
	Metro cuadrado	Meta física	2529	2529	0	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1400000	1400000	0	Ejecución financiera						0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE COGUSA, ALDEA EL CERINAL,																
	Metro cuadrado	Meta física	1600	1600	0	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA

Fecha y Hora: 7/01/2021 09:46

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
Estudiantes del ciclo básico diversificado en el sistema escolar	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física						0	0%	10	100%	0%	100%
		Meta financiero	75000	75000		Ejecución fina	6250	6250	6250	6250	25000	33.33%	75000	100%	33.33%	100%	
Conservación de la infraestructura de los centros educativos del nivel Básico del municipio	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	75000	75000		Ejecución financiera	6250	6250	6250	6250	25000	33.33%	75000	100%	33.33%	100%	
Eje Katun:																	
Bienestar para la gente																	
Prioridad Nacional de Desarrollo:																	
Educación																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
No Aplica																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Mes	Meta física	10	10	0	Ejecución física						0	0%	10	100%	0%	100%
		Meta financiero	50000	50000		Ejecución fina	4168	4168	4168	4168	16672	33.34%	50000	100%	33.34%	100%	
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	12	100%	66.67%	100%	
		Meta financiera	50000	50000		Ejecución financiera	4168	4168	4168	4168	16672	33.34%	50000	100%	33.34%	100%	
Eje Katun:																	
Recursos naturales para hoy y para el futuro																	
Prioridad Nacional de Desarrollo:																	
Acceso al agua y gestión de RRNN																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO SECTOR INSTITUTO INEB ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA	Familia	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800700	800000		Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:																	
Recursos naturales para hoy y para el futuro																	
Prioridad Nacional de Desarrollo:																	
Acceso al agua y gestión de RRNN																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
Familias con servicios de alcantarill	Planta	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA

Fecha y Hora: 7/01/2021 09:45


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigencia	Razon gramaticas	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Total	% Avance (Meta Vigencia)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance 3er Cuatrimestre (Meta Vigencia)	% de Avance 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Familias con servicios de alcantarillado	Planta	Meta financiera	0	0	0	Ejecución fina	0	0	0	0	777193.60	0%	777193.60	40%	0%	40%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LOS HORNITOS, BARBERENA, SANTA ROSA	Planta	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0.83	0.83	0.83	0.83	777193.60	83%	777193.60	83%	83%	33%
REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	Mes	Meta financiera	1342984	1942984	0	Ejecución financiera	777193.60	777193.60	777193.60	777193.60	40%	777193.60	40%	40%	40%	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE LA LADRILLERA, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	450000	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	37500	37500	37500	37500	150000	33.33%	450000	100%	33.33%	100%
		Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	153125	153125	153125	153125	612500	40.83%	1500000	100%	40.83%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	12	100%	0%	100%
		Meta financiero	1387500	1387500	0	Ejecución fina	153125	153125	153125	153125	612500	44.14%	1500000	100%	44.14%	100%
REHABILITACION CONSERVACION DEL ORNATO TREN DE ASEO MUNICIPAL	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	153125	153125	153125	153125	612500	40.83%	1500000	100%	40.83%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	0	0	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION PASTRO (NUEVO) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA.	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	421939	421939	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia															

Entidad: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Fecha y Hora: 7/31/2021 09:41

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reporte gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					Total	% Avance 3er. Cuatrimestre (Metas Vigentes)	Asignado 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Metas Vigentes)	% de avance 3er. Cuatrimestre (Metas Vigentes)	% de avance acumulado al 3er. Cuatrimestre (Metas Vigentes)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
SANEAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE (AGUA POTABLE)	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	100%	33.33%	100%	
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera	208333	208334	208334	208334	833336	33.33%	2500000	100%	33.33%	100%	

F. 
Alcalde

