ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 4:00PM
TELÉFONO: 78871466-67
DIRECTOR: ING. CARLOS BARRERA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ING. DAVID QUEZEL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: SEPTIEMBRE 2022
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2022

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACIÓN, BARBERENA, SANTA ROSA	AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	MONTO ORIGINAL Q. 898,950.00	FONDOS TRIPARTITOS: CONSEJO DE DESARROLLO SANTA ROSA; MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	180 DIAS CALENDARIO	1,050 ESTUDIANTES	CONSTRUCTORA EL NUEVO PROGRESO	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11-2022	70,00%