ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 16:00 horas
TELÉFONO: 7887-0339 / 78871466 / 7887-1467
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: David Quezel
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Noviembre 2018
CORRESPONDE AL MES DE: Octubre 2018

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO LA IGLESIA, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLES BARRIO LA IGELSIA AREA URBANA	Q. 6,982,450.00	FONDOS PROPIOS	8 MESES CALENDARIO	10,500 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINSITRATIVO No. 26-2017	99,784603%
2	MEJORAMIENTO EDIFICIO (S) MUNICIPAL (BARANDA PERIMETRAL), BARBERENA, SANTA ROSA	EDIFICIO MUNICIPAL DE BARBERENA	Q. 456,000.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	3,000 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2018	99,671053%
3	MEJORAMIENTO CALLE SAN JOSE-RUTA CA-1, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE DE INGRESO PRINCIPAL DE CA-1 HACIA SECTOR CALLE SAN JOSE	310.000,00	FONDOS PROPIOS	4 MESES CALENDARIO	400 HABITANTES	INMOBILIARIA MELGAR	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-2018	92,74194%