



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 4:00PM
TELÉFONO: 78871466-67
DIRECTOR: ING. CARLOS BARRERA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ING. DAVID QUEZEL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2022
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2022

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION LAS COLONIAS, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	LAS CLONIAS AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	MONTO ORIGINAL Q. 5,924,000.00	FONDOS TRIPARTITOS: CONSEJO DE DESARROLLO SANTA ROSA; MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	9 MESES	12,000 HABITANTES	CONSTRUCTORA EL NUEVO PROGRESO	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 09-2022	65,00%
2	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA, ALDEA EL NARANJITO, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR IGLESIA, ALDEA EL NARANJITO, MUNICIPIO DE BARBERENA	MONTO ORIGINAL Q. 898,650.08	FONDOS TRIPARTITOS: CONSEJO DE DESARROLLO SANTA ROSA; MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	4 MESES	500 HABITANTES	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA Y/O JMF CONSTRUCTORA	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2022	95,00%

3	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR 1, ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE BARBERENA	MONTO ORIGINAL Q. 898,324.05	FONDOS TRIPARTITOS: CONSEJO DE DESARROLLO SANTA ROSA; MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	4 MESES	1000 HABITANTES	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA Y/O JMF CONSTRUCTORA	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 07-2022	80,00%
4	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN NICOLAS, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE BARBERENA	MONTO ORIGINAL Q. 898,000.00	FONDOS TRIPARTITOS: CONSEJO DE DESARROLLO SANTA ROSA; MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	3 MESES	800 HABITANTES	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA Y/O JMF CONSTRUCTORA	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 08-2022	95,00%