



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
 DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA
 HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 4:00PM
 TELÉFONO: 7887-1466/67
 DIRECTOR: ING. CARLOS BARRERA
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2022
 CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2022

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACIÓN, BARBERENA, SANTA ROSA	AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	MONTO ORIGINAL Q. 898,950.00	FONDOS TRIPARTITOS: CONSEJO DE DESARROLLO SANTA ROSA; MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	180 DIAS CALENDARIO	1,050 ESTUDIANTES	CONSTRUCTORA EL NUEVO PROGRESO	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11-2022	100,00%
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION LAS COLONIAS, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	LAS CLONIAS AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	MONTO ORIGINAL Q. 5,924,000.00	FONDOS TRIPARTITOS: CONSEJO DE DESARROLLO SANTA ROSA; MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	9 MESES	12,000 HABITANTES	CONSTRUCTORA EL NUEVO PROGRESO	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 09-2022	100,00%
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA	ALDEA, UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 4,924,800.00	FONDOS PROPIOS	10 MESES	3600 HABITANTES	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P., SOCIEDAD ANONIMA	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2021	71,00%
4	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA	ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 642,500.00	FONDOS PROPIOS	6 MESES	500 HABITANTES	MULTISERVICIOS MACO	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 12-2022	70,00%