



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
 DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA
 HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 4:00PM
 TELÉFONO: 78871466-67
 DIRECTOR: ING. CARLOS BARRERA
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2023
 CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2023

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA, SANTA ROSA	INSTITUTO BASICO, ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 1,199,200.00	TRIPARTITO (CODEDE, COMUNIDAD Y FONDOS PROPIOS)	5 MESES CALENDARIO	400 ESTUDIANTES	J.L. DISEÑOS Y CONSTRUCCION	RUBELIO RECIOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2023	100,00%
2	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA SANTA ROSA	ALDEA EL JUNQUILLO	Q. 873,535.95	FONDOS PROPIOS	120 DIAS CALENDARIO	1,580 HABITANTES	CONSTRUCTORA MUÑOZ	RUBELIO RECIOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 08-2023	100,00%
3	MEJORAMIENTO CALLE VIEJA SECTOR ESCUELAS, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE VIEJA SECTOR ESCUELAS, ALDEA EL PINO	Q. 7,542,406.00	FONDOS PROPIOS	8 MESES CALENDARIO	3000 HABITANTES	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR OTIENTE, SOCIEDAD ANONIMA Y/O INMOBILIARIA MELGAR	RUBELIO RECIOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 09-2023	68,00%
4	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ANEXO ARIMANY, ALDEA LAS POZAS BARBERENA, SANTA ROSA	ALDEA LAS POZAS, BARBERENA SANTA ROSA	Q. 1,456,000.00	TRIPARTITO (CODEDE, COMUNIDAD Y FONDOS PROPIOS)	6 MESES CALENDARIO	200 ESTUDIANTES	COSNSTRUCTORA K Y D	RUBELIO RECIOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-2023	85,00%