



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
 DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA
 HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 16:00 horas
 TELÉFONO: 7887-0339 / 78871466 / 7887-1467
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: David Quezel
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Septiembre 2018
 CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2018

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO LA IGLESIA, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLES BARRIO LA IGELSIA AREA URBANA	Q. 6,982,450.00	FONDOS PROPIOS	8 MESES CALENDARIO	10,500 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINSTRATIVO No. 26-2017	85,135610%
2	MEJORAMIENTO CALLE FINAL COLONIA ANABELLY, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE FINAL COLONIA ANABELLY	Q. 250,600.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	400 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONSTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2018	83,614326%
3	MEJORAMIENTO EDIFICIO (S) MUNICIPAL (BARANDA PERIMETRAL), BARBERENA, SANTA ROSA	EDIFICIO MUNICIPAL DE BARBERENA	Q. 456,000.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	3,000 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONSTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2018	59,7122%
4	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR TRANSCAFE, AREA URBANA, BARBERENA,	SECTOR TRANSCAFE, AREA URBANA	Q. 845,000.00	FONDOS PROPIOS	5 MESES CALENDARIO	20,650 HABITANTES	CONSTRUCTORA LA OBRA	ALCALDE MUNICIPAL	CONSTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2018	40,29159%
5	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA-ESCUELA, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLOE SECTOR IGLESIA-ESCUELA, ALDA LAS ASTAS	Q. 288,000.00	FONDOS PROPIOS	120 DIAS CALENDARIO	500 HABITANTES	DINACOSA	ALCALDE MUNICIPAL	CONSTRATO ADMINISTRATIVO No. 08-2018	100,0000%