



**ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA**  
**DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA**  
**HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 16:00 horas**  
**TELÉFONO: 7887-0339 / 78871466 / 7887-1467**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: David Quezel**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Enero 2020**  
**CORRESPONDE AL MES DE: Diciembre 2019**

### LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	DE ALDEA MAL PAIS, HASTA CABECERA MUNICIPAL BARBERENA	Q. 10,745,000.00	FONDOS PROPIOS	6 MESES CALENDARIO	17,430 HABITANTES	CONSTRUCTORA LA OBRA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2018	92,00%
2	CONSTRUCCION POZO (S)MECANICO, PERFORACION Y ENCAMISADO COMPLEJO DEPORTIVO, BARBERENA, SANTA ROSA	COMPLEJO DEPORTIVO	Q. 703,367.25	FONDOS PROPIOS	4 MESES CALENDARIO	1,250 HABITANTES	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-2019	97,00%
3	"MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CA-01 Y EL POZO, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA"	CALLE ENTRE CA-01 Y EL POZO ALDEA LAS POZAS	Q. 561,800.00	FONDOS PROPIOS	4 MESES CALENDARIO	1,250 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2019	100,00%

4	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA, ALDEA SAN NICOLAS, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR ESCUELA ALDEA SAN NICOLAS	Q. 256,000.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	1,200 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 14-2019	100,00%
5	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR GASOLINERA- INSTITUTO, ALDEA EL JUNQUILLO, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR GASOLINERA- INSTITUTO, ALDEA EL JUNQUILLO	Q. 887,500.00	FONDOS PROPIOS	3 MES CALENDARIO	500 HABITANTES	CONSTRUCTORA LA OBRA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2019	100,00%
6	MEJORAMIENTO CALLE LOS AQUINO - COGUASA ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE LOS AQUINO Y COGUASA ALDEA EL CERINAL	Q. 1,618,400.00	FONDOS PROPIOS	4 MESES CALENDARIO	5,000 HABITANTES	CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Y/O INMOBILIARIA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 16-2019	90,00%
7	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. CALLE ZONA 1, BARBERENA, SANTA ROSA	4TA. CALLE ZONA 1 CASCO URBANO	Q. 1,120,000.00	FONDOS PROPIOS	4 MESES CALENDARIO	1,000 HABITANTES	CONSTRUCTORA LA OBRA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 17-2019	50,00%
8	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS ASTILLAS HACIA RN-3 ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR LAS ASTILLAS HACIA RN-3 ALDEA LAS ASTAS	Q. 2,081,800.00	FONDOS PROPIOS	5 MESES CALENDARIO	650 HABITANTES	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Y/O INMOBILIARIA MELGAR	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 20-2019	70,00%