



**ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA**  
**DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA**  
**HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 16:00 horas**  
**TELÉFONO: 7887-0339 / 78871466 / 7887-1467**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: David Quezel**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Marzo 2019**  
**CORRESPONDE AL MES DE: Febrero 2019**

### LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES	AVANCE FISICO %
3	MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA EL QUEBRACHO HACIA RUTA NACIONAL 3 (KM.55), BARBERENA, SANTA ROSA	DE ALDEA EL QUEBRACHO HACIA RUTA NACIONAL 3 (KM. 55)	Q. 7,029,500.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	2,000 HABITANTES	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA Y/O INMOBILIARIA MELGAR	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 12-2018 + ADDENDUM No.1 AL CONTRATO	100,00%
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	DE ALDEA MAL PAIS, HASTA CABECERA MUNICIPAL BARBERENA	Q. 10,745,000.00	FONDOS PROPIOS	6 MESES CALENDARIO	17,430 HABITANTES	CONSTRUCTORA LA OBRA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2018	20,9228%
3	MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERNAS CEMENTERIO MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLES INTERNAS CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL	Q. 694,750.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	2,000 HABITANTES	CONSTRUCTORA LA OBRA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2018	21,5263%