



**ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA**  
**DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA**  
**HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 4:00PM**  
**TELÉFONO: 78871466-67**  
**DIRECTOR: ING. CARLOS BARRERA**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Ing. David Quezel**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ABRIL 2020**  
**CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL 2020**

**LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS**

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA BETHESDA, ALDEA EL PINO, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR IGLESIA BETHESDA ALDEA EL PINO	Q. 485,000.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	300 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 18-2019	100,00%
2	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR No. 4 – IGLESIA CATOLICA, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA”	CALLE SECTOR No. 4 – IGLESIA CATOLICA, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA”	Q. 373,500.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	500 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 19-2019	100,00%
3	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS ASTILLAS HACIA RN-3, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR LAS ASTILLAS HACIA RN-3, ALDEA LAS ASTAS, BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 2,081,800.00	FONDOS PROPIOS	5 MESES CALENDARIO	650 HABITANTES	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA Y/O INMOBILIARIA MELGAR	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 20-2019 + ADDENDUM No.1 AL CONTRATO	100,00%
4	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR ESCUELA, ALDEA LAS POZAS, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR ESCUELA ALDEA LAS ASTAS	Q. 456,600.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	200 HABITANTES	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA Y/O INMOBILIARIA MELGAR	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 23-2019	100,00%