



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA  
DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA  
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 4:00PM  
TELÉFONO: 78871466-67  
DIRECTOR: ING. CARLOS BARRERA  
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUNIO 2021  
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2021

### LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	AMPLIACION RASTRO (NUEVO) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA	ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA	COSTO ORIGINAL Q. 545,000.00 COSTO TOTAL MODIFICADO Q. 653,834.09	FONDOS PROPIOS	4 MESES	10,000 HABITANTES	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P., SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11-2020+ADENDUM No.1 Y No. 2 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11-2021	100,00%