



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 4:00PM
TELÉFONO: 78871466-67
DIRECTOR: ING. CARLOS BARRERA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DAVID QUEZEL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO 2021
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2021

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	AMPLIACION RASTRO (NUEVO) MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA	ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 545,000.00	FONDOS PROPIOS	4 MESES	10,000 HABITANTES	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P., SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11-2020+ADENDUM No.1 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11-2021	90,00%