



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 16:00 horas
TELÉFONO: 7887-0339 / 78871466 / 7887-1467
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: David Quezel
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Diciembre 2018
CORRESPONDE AL MES DE: Noviembre 2018

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	MEJORAMIENTO CALLES LAS DELICIAS, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE PRINCIPAL LAS DELICIAS	Q. 715,000.00	FONDOS PROPIOS	4 MESES CALENDARIO	2,000 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2018 +ADDENDUM No.1 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2018	100,00%
2	MEJORAMIENTO CALLE FINAL COLONIA ANABELLY, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE FINAL COLONIA ANABELLY	Q. 250,600.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	400 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2018+ADDENDUM No.1 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2018	100,00%
3	MEJORAMIENTO CALLE FINAL HACIA EL CEMENTERIO EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE FINAL HACIA EL CEMENTERIO EL CERINAL	Q. 1,202,000.00	FONDOS PROPIOS	5 MESES CALENDARIO	1,000 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISITRATIVO No. 07-2018	100,00%
4	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS AREVALO ALDEA BIJAGUES, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR LOS AREVALO	Q. 770,000.00	FONDOS PROPIOS	5 MESES CALENDARIO	1,500 HABITANTES	INVERSIONES RIO DE PLATA SOCIEDAD ANONIMA	ALCALDE MUNICIPAL	CONSTRATO ADMINISTRATIVO No. 09-2018	100,00%

5	MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA EL QUEBRACHO HACIA RUTA NACIONAL 3 (KM.55), BARBERENA, SANTA ROSA	DE ALDEA EL QUEBRACHO HACIA RUTA NACIONAL 3 (KM. 55)	Q. 7,029,500.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	2,000 HABITANTES	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA Y/O INMOBILIARIA MELGAR	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 12-2018	50,00%
6	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA	DEL CASERIO SANTA ROSITA, VILLA CANALES HACIA ALDEA EL CERINAL, BARBERENA	Q. 6,659,240.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	6 MESES CALENDARIO	1,500 HABITANTES	CONSTRUCTORA DE NEGOCIOS NACIONALES	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11-2018	80,00%

