



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA  
 DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA  
 HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 16:00 horas  
 TELÉFONO: 7887-0339 / 78871466 / 7887-1467  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: David Quezel  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Enero 2019  
 CORRESPONDE AL MES DE: Diciembre 2018

**LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS**

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR TRANSCAFE, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	SECTOR TRANSCAFE, AREA URBANA	Q. 845,000.00	FONDOS PROPIOS	5 MESES CALENDARIO	20,650 HABITANTES	CONSTRUCTORA LA OBRA	ALCALDE MUNICIPAL	CONSTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2018	100,00%
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA	DEL CASERIO SANTA ROSITA, VILLA CANALES HACIA ALDEA EL CERINAL, BARBERENA	Q. 6,659,240.00	CODEDE, MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	6 MESES CALENDARIO	1,500 HABITANTES	CONSTRUCTORA DE NEGOCIOS NACIONALES	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11-2018	100,00%
3	MEJORAMIENTO CALLE DE ALDEA EL QUEBRACHO HACIA RUTA NACIONAL 3 (KM.55), BARBERENA, SANTA ROSA	DE ALDEA EL QUEBRACHO HACIA RUTA NACIONAL 3 (KM. 55)	Q. 7,029,500.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	2,000 HABITANTES	PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA Y/O INMOBILIARIA MELGAR	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 12-2018	75,00%