

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 4:00PM
TELÉFONO: 78871466-67
DIRECTOR: ING. CARLOS BARRERA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 2022
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2022

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA	ALDEA, UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 4,924,800.00	FONDOS PROPIOS	10 MESES	3600 HABITANTES	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P., SOCIEDAD ANONIMA	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2021	40,00%
2	MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR LA COLINA, CASCO URBANO, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLES SECTOR LA COLINA, CASCO URBANO BARBERENA	Q. 1,300,060.50	FONDOS PROPIOS	4 MESES	500 HABITANTES	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANONIMA	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-2021	73,00%