

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 4:00PM
TELÉFONO: 78871466-67
DIRECTOR: ING. CARLOS BARRERA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUNIO 2022
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2022

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA	ALDEA, UTZUMAZATE, BARBERENA, SANTA ROSA	Q. 4,924,800.00	FONDOS PROPIOS	10 MESES	3600 HABITANTES	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P., SOCIEDAD ANONIMA	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2021	55,00%
2	MEJORAMIENTO CALLE LOS GATOS , ALDEA EL CERINAL, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE LOS GATOS, ALDEA EL CERINAL, MUNICIPIO DE BARBERENA	MONTO ORIGINAL Q. 898,268.00 MONTO MODIFICADO A SEGÚN ADENDUM No. 1 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO SE QUEDO EN SU MONTO ORIGINAL	FONDOS PROPIOS	4 MESES	600 HABITANTES	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA Y/O JMF CONSTRUCTORA	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2022 +ADENDUM No1 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2022	100,00%
3	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA, ALDEA EL NARANJITO, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR IGLESIA, ALDEA EL NARANJITO, MUNICIPIO DE BARBERENA	MONTO OTIGINAL Q. 898,650.08	FONDOS TRIPARTITOS: CONSEJO DE DESARROOLO SANTA ROSA; MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	4 MESES	500 HABITANTES	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA Y/O JMF CONSTRUCTORA	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2022	85,00%
4	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN NICOLAS, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE BARBERENA	MONTO OTIGINAL Q. 898,000.00	FONDOS TRIPARTITOS: CONSEJO DE DESARROOLO SANTA ROSA; MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	3 MESES	800 HABITANTES	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA Y/O JMF CONSTRUCTORA	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 08-2022	85,00%