



**ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA**  
**DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA**  
**HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 4:00PM**  
**TELÉFONO: 78871466-67**  
**DIRECTOR: ING. CARLOS BARRERA**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ING. DAVID QUEZEL**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AGOSTO 2022**  
**CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2022**

### LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION LAS COLONIAS, AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	LAS CLONIAS AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	MONTO ORIGINAL Q. 5,924,000.00	FONDOS TRIPARTITOS: CONSEJO DE DESARROLLO SANTA ROSA; MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	9 MESES	12,000 HABITANTES	CONSTRUCTORA EL NUEVO PROGRESO	SR. RUBELIO RECIOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 09-2022	85,00%
2	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR IGLESIA, ALDEA EL NARANJITO, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR IGLESIA, ALDEA EL NARANJITO, MUNICIPIO DE BARBERENA	MONTO ORIGINAL Q. 898,650.08	FONDOS TRIPARTITOS: CONSEJO DE DESARROLLO SANTA ROSA; MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	4 MESES	500 HABITANTES	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA Y/O JMF CONSTRUCTORA	SR. RUBELIO RECIOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2022	100,00%

3	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1, ALDEA BUENA VISTA, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR 1, ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE BARBERENA	MONTO ORIGINAL Q. 898,324.05	FONDOS TRIPARTITOS: CONSEJO DE DESARROLLO SANTA ROSA; MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	4 MESES	1000 HABITANTES	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA Y/O JMF CONSTRUCTORA	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 07-2022	100,00%
4	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN NICOLAS, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE BARBERENA	MONTO ORIGINAL Q. 898,000.00	FONDOS TRIPARTITOS: CONSEJO DE DESARROLLO SANTA ROSA; MUNICIPALIDAD Y COMUNIDAD	3 MESES	800 HABITANTES	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA Y/O JMF CONSTRUCTORA	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 08-2022	100,00%
5	MEJORAMIENTO CALLE LOS CRUCES, ALDEA EL QUEBRACHO, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLE LOS CRUCES, ALDEA EL QUEBRACHO, MUNICIPIO DE BARBERENA	MONTO ORIGINAL Q. 1,290,089.38	FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD	4 MESES	500 HABITANTES	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA Y/O JMF CONSTRUCTORA	SR. RUBELIO RECINOS COREA	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-2022	100,00%