



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE BARBERENA
 DIRECCIÓN: BARBERENA, SANTA ROSA
 HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8.00AM A 16:00 horas
 TELÉFONO: 7887-0339 / 78871466 / 7887-1467
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: David Quezel
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Abril 2019
 CORRESPONDE AL MES DE: Marzo 2019

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	AVANCE FISICO %
2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION AREA URBANA, BARBERENA, SANTA ROSA	DE ALDEA MAL PAIS, HASTA CABECERA MUNICIPAL BARBERENA	Q. 10,745,000.00	FONDOS PROPIOS	6 MESES CALENDARIO	17,430 HABITANTES	CONSTRUCTORA LA OBRA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2018	25,00%
3	MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERNAS CEMENTERIO MUNICIPAL, BARBERENA, SANTA ROSA	CALLES INTERNAS CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL	Q. 694,750.00	FONDOS PROPIOS	3 MESES CALENDARIO	2,000 HABITANTES	CONSTRUCTORA LA OBRA	ALCALDE MUNICIPAL	CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2018	80,00%